



PDDE Interativo 2014

Principal Identificação Primeiros Passos Diagnóstico Plano Geral

Progresso de Preenchimento do Diagnóstico:

100%

E M NICANOR GONCALVES PEREIRA

Progresso de Preenchimento do Plano Estratégico:

100%

Código INEP: 33059934

Escola: E M NICANOR GONCALVES PEREIRA

Dados da escola: Município : Nova Iguaçu, Unidade Federativa : RJ, Rede : Municipal

Ano do CENSO: 2013

Status do Workflow Validado pelo MEC

Recursos do PDE Escola:

Tipo	Rec. Disponíveis	Rec. Planejados	Saldo
Capital	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00
Custeio	R\$ 12.250,00	R\$ 12.250,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00

Recursos da Escola e/ou da Secretaria:

Tipo	Rec. Disponíveis	Rec. Planejados	Saldo
Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custeio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Planos

Parabéns! Vocês acabaram de concluir a elaboração do Plano Escola/Secretaria da E M NICANOR GONCALVES PEREIRA. Leia com cuidado tudo o que foi descrito e, se concordar, clique em "Enviar para o Comitê". Caso discorde de alguma parte, retorne aos Planos de Ação ou ao Diagnóstico e faça os ajustes, até construir um plano com que o Grupo de Trabalho concorde e com que a escola se identifique.

Orientações: Lembre-se: depois de enviar o plano para o Comitê, ele não poderá ser alterado, exceto se o Comitê devolver-lo, e sugerir algum ajuste.

O Ministério da Educação parabeniza a equipe pelo esforço e deseja sorte na execução, monitoramento e avaliação do plano!

Analisar preços e Categorias

Visualizar

Plano de Desenvolvimento da Escola

Dados da Escola:

Escola: E M NICANOR GONCALVES PEREIRA
Esfera: MUNICIPAL
Município: Nova Iguaçu
UF: RJ

- ↳ O IDEB dos anos iniciais da escola não melhorou nas duas últimas medições disponíveis
- ↳ A taxa de aprovação da escola, no ensino fundamental, não melhorou nos últimos dois anos
- ↳ A taxa de reprovação da escola, no ensino fundamental, não melhorou nos últimos dois anos
- ↳ Os resultados de Língua Portuguesa na Prova Brasil, nos anos iniciais, não demonstram evolução nas duas últimas medições

↳ Reduzir a taxa de reprovação da escola de 7,1 % para 8 % em dois anos no Ensino Fundamental.

↳ Reduzir a taxa de abandono da escola de 22,1 % para 2,3 % em dois anos no Ensino Fundamental.

2. DISTORÇÃO E APROVEITAMENTO

Objetivo Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes.

Metas

- ↳ Reduzir as taxas de distorção idade-série das turmas críticas do ensino fundamental, identificadas no diagnóstico, de % para %
- ↳ Reduzir as taxas de reprovação nas áreas de conhecimento/ disciplinas críticas do ensino fundamental, identificadas no diagnóstico em 80 %.

Problema Em 2013, a escola possuía 6 turma(s) com taxa de distorção superior à média do Brasil.

Estratégia

Plano de ação	Ação	Detalhamento	Período	Bens e Serviços				
				Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela	
Realizando ações que minimizem os problemas de distorção idade-série. Responsável: PATRICIA DA SILVA DIAS	Organizar 40 Projeto Político-Pedagógico	ORGANIZAR PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSIFICADAS PARA MELHOR APRENDIZAGENS DOS ALUNOS.	30/07/2014 a 19/12/2014	40 Pasta(s) com elástico	-	200,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
Responsável: SARAH JOHN DA SILVA	Adequar 17 atividade(s)	Adequar a utilização dos quadros brancos para melhor aprendizagem dos alunos e o ambiente escolar.	30/07/2014 a 19/12/2014	17 Caneta(s) para quadro branco	-	136,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Problema Em 2013, a escola possuía 14 turma(s) com taxa de reprovação superior à média do Brasil.

Estratégia

Plano de ação	Ação	Detalhamento	Período	Bens e Serviços				
				Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela	
Responsável: PATRICIA DA SILVA DIAS	Promover 25 estudo(s)	Promover encontros de estudos que atentem as necessidades das aprendizagens dos alunos, onde os mesmos criem autonomia para garantir o sucesso escolar.	17/09/2014 a 21/11/2014	25 Papel cartão	-	50,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
Realizando ações orientadas para as turmas com maiores taxas de reprovação. Responsável: SARAH JOHN DA SILVA	Realizar 100 atividade(s)	Realizar atividades interdisciplinares as quais incentivem os educandos a construção do conhecimento acadêmico.	01/09/2014 a 14/11/2014	100 Papel A4 (resma)	-	1.500,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
				50 Papel A4 (resma)	-	750,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Problema Em 2013, a escola possuía 18 turma(s) com taxa de abandono superior à média do Brasil.

Estratégia

Plano de ação	Ação	Detalhamento	Período	Bens e Serviços				
				Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela	
Desenvolvendo projetos que incentivem a permanência dos estudantes, desestimulando o abandono. Responsável: VALTEIR CARNEIRO DA SILVA	Desenvolver 50 Projeto Político-Pedagógico	Desenvolver o Projeto Político Pedagógico na área ambiental, promovendo gincanas, atividades de vida saudável esportivas, danças e oficinas pedagógicas.	01/07/2014 a 01/07/2014	50 Papel duplex	-	200,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Acompanhar a

Responsável: MARTA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR

Acompanhar 150 campanha(s)

comunidade escolar diagnosticando os diversos motivos do índice de evasão escolar. Conscientizando os educandos da importância dos estudos acadêmicos para vida pessoal e profissional.

04/08/2014 a 29/11/2014

Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
300 Caneta(s) esferográfica(s)	-	450,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Problema 11 turma(s) do ensino fundamental aprendenteu(aram) taxa de reprovação em Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) superior(es) à média do Brasil.

Estratégia

Realizando ações orientadas para as turmas com maiores taxas de reprovação.
Responsável: RONALDO DA SILVA

Plano de ação

Ação **Detalhamento** **Período**

Desenvolver 1 atividade(s)
Atividades culturais e artísticas voltadas a realidade da comunidade escolar de forma que envolva os alunos nas aprendizagens.

04/08/2014 a 29/12/2014

Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
20 Jogo(s) lúdico(s)	-	500,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Ação **Detalhamento** **Período**

Acompanhar 20 Projeto Político-Pedagógico
Acompanhar o desenvolvimento das atividades culturais visando encaminhamentos para a melhoria das aprendizagens dos alunos.

04/08/2014 a 01/09/2014

Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
100 Bloco(s) para rascunho	-	300,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
20 Dedoche(s) (und)	-	300,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Problema 10 turma(s) do ensino fundamental aprendenteu(aram) taxa de reprovação em Ciências superior(es) à média do Brasil.

Estratégia

Implantando um programa de acompanhamento especial para estudantes com dificuldade de aprendizagem.
Responsável: RODRIGO DA SILVA MARQUES

Plano de ação

Ação **Detalhamento** **Período**

Desenvolver 1 Projeto Político-Pedagógico
Desenvolver atividades educativas em consonância com Projeto Político Pedagógico, visando a melhoria das aprendizagens na área.

01/09/2014 a 30/09/2014

Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
10 Software(s) educativo(s)	-	200,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Problema 8 turma(s) do ensino fundamental aprendenteu(aram) taxa de reprovação em Educação Física superior(es) à média do Brasil.

Estratégia

Responsável: MARCIO VELASCO TERCITANO

Plano de ação

Ação **Detalhamento** **Período**

Desenvolver 1 atividade(s)
Desenvolver atividades que envolvam a participação dos alunos nos conteúdos específicos da área de forma interdisciplinar.

01/09/2014 a 30/09/2014

Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
30 Confeção de uniformes para times esportivos	-	1.050,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Ação **Detalhamento** **Período**

Acompanhar 1 Projeto Político-Pedagógico
Acompanhar o desempenho dos alunos nas atividades proposta, propondo orientação para aferir as aprendizagens.

01/09/2014 a 30/09/2014

Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
30 Confeção de uniformes para times esportivos	-	1.500,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
1 Impressora(s) jato de tinta	500,00	-	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Grandes desafios:

Problema 10 turma(s) do ensino fundamental aprendenteu(aram) taxa de reprovação em Geografia superior(es) à média do Brasil.

Estratégia

Plano de ação Concentrando esforços nas turmas e disciplinas críticas.

Ação **Detalhamento** **Período**

Implementar 1
Implementar ações pedagógicas que propiciem aos alunos

Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
-----------------	--------------	--------------	-------	---------

Responsável: RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DUARTE

Projeto Político-Pedagógico

a consciência dos cuidados com o mundo em que vivemos.

01/09/2014 a 30/09/2014

2 Serviços técnicos para conserto de máquinas e equipamentos

1.000,00

PDE Escola

1ª Parcela (2014)

Problema 10 turma(s) do ensino fundamental apresentou(aram) taxa de reprovação em Língua /Literatura Portuguesa superior(es) à média do Brasil.

Estratégia

Plano de ação	Ação	Detalhamento	Período	Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
				Responsável: MARTA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR	Avaiilar 100 olimpíada(s)	Avaiilar através das Olimpíadas de português a consolidação das aprendizagens.	03/11/2014 a 08/11/2014	100 Caneta(s) esferográfica(s)
Responsável: SARAH JOHN DA SILVA	Organizar 30 painel(éis)	Organizar atividades de leitura e escrita interdisciplinares contextualizada com o ambiente social dos educandos, como forma de facilitar o entendimento dos conteúdos.	01/09/2014 a 31/10/2014	30 Papel dupla face	-	240,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Problema 13 turma(s) do ensino fundamental apresentou(aram) taxa de reprovação em Matemática superior(es) à média do Brasil.

Estratégia

Plano de ação	Ação	Detalhamento	Período	Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
				Responsável: MARIA APARECIDA REIS DO NASCIMENTO	Organizar 10 Projeto Político-Pedagógico	Organizar os arquivos,	30/06/2014 a 19/12/2014	2 Arquivo(s) de aço
Responsável: RODRIGO DA SILVA MARQUES	Avaiilar 6 olimpíada(s)	Planejar atividades de letramento matemático que envolvam o lúdico, jogos criativos, que auxiliem o educando na construção do raciocínio lógico.	17/11/2014 a 21/11/2014	6 Jogo(s) lúdico(s)	-	300,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
Responsável: RODRIGO DA SILVA MARQUES	Planejar 6 estudo(s)	Planejar situações de estudos matemáticos que garantam o direito de aprendizagem dos educandos.	01/09/2014 a 31/10/2014	8 Jogo(s) pedagógico(s)	-	424,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

3. ENSINO E APRENDIZAGEM

Objetivo

Não foram identificados metas

Não existem problemas nesta dimensão

4. GESTÃO

Objetivo

Não foram identificados metas

Não existem problemas nesta dimensão

5. COMUNIDADE ESCOLAR

Objetivo

Não foram identificados metas

Não existem problemas nesta dimensão

6. INFRAESTRUTURA

Objetivo Garantir uma estrutura adequada ao ambiente escolar e às necessidades pedagógicas da escola

- Metas
- ↳ Garantir que em 2 anos, % dos espaços e dependências da escola estejam em perfeito estado de conservação, manutenção.
 - ↳ Adequar, em 2 anos, % das dependências escolares para portadores de deficiências.

Problema A escola possui 11 Sala de aula inadequadas(as).

Estratégia

Plano de ação	Ação	Detalhamento	Período	Bens e Serviços				
				Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
Adequando os espaços de convívio (pátio, quadra, sala de jogos, sala de artes, sala de professores etc.) às necessidades da escola. Responsável: SILVANA ANDRADE DE ARAUJO STUMPO	Adequar 6 atividade(s)	Adequar nas salas de aula quadros brancos.	30/06/2014 a 13/12/2014	6 Quadro(s) branco(s)	1.800,00	-	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
				10 Tinta(s)	-	1.500,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
	Realizar 10 Projeto Político-Pedagógico	realizar atividades para propiciar um ambiente adequado e limpo para aprendizagens.	04/08/2014 a 30/08/2014	Não existem bens e serviços cadastradas na ação				

Problema A escola às vezes realiza ações de manutenção e conservação de suas instalações físicas.

Estratégia

Plano de ação	Ação	Detalhamento	Período	Bens e Serviços				
				Bens e Serviços	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Fonte	Parcela
Adequando as salas de aula às necessidades pedagógicas. Responsável: ELISA HELENA CORREA DA COSTA	Oferecer 1 avaliação(ões)	Oferecer material para ser realizadas xerox.	30/06/2014 a 13/12/2014	1 Impressora(s) jato de tinta	2.000,00	-	PDE Escola	1ª Parcela (2014)
	Realizar 13 Projeto Político-Pedagógico	Instalação de ventiladores nas salas de aula, para melhorar ventilação ambiental.	04/08/2014 a 28/08/2014	20 Serviços técnicos para instalação de máquinas e equipamentos	-	1.500,00	PDE Escola	1ª Parcela (2014)

Validado pelo MEC
nenhuma ação disponível para o documento [Histórico]

O que deseja fazer agora? [Imprimir](#)

[Anterior](#)